吉首大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金

项目实施日程安排与责任分工

	序号
	工作要点
	主要工作内容
	完成时间
	责任单位
	责任人

	1
	召开动员大会
	传达上级有关精神，布置2012年专项资金项目实施工作
	2012年7月10日
	校领导
	黎奇升

	2
	制定工作方案与管理办法
	制定专项资金项目实施工作方案与管理办法
	2012年8月20日
	实管中心
	麻明友

	3
	设置管理机构
	落实和确定建设项目管理及工作机构
	2012年10月17日
	实管中心
	麻明友

	4
	项目实施方案

制定
	⑴医学临床教学综合实验室

⑵虚拟现实与模型制作实验室

⑶现代传媒实验教学中心

⑷数字化设计艺术综合实验室

⑸土木工程结构与力学实验室

⑹山区生物资源开发利用实践教学与创业基地

⑺工商管理专业实践教学与创新实验基地

⑻外语实践教学中心

⑼合唱与合奏教学专业技能实训基地

⑽统计学专业实践教学与创新实验基地

⑾数字视听教学资源共享平台
	2012年10月18日至

2012年10月22日
	临床学院

城乡资源与规划学院

文学与新闻传播学院

美术学院

教务处

后勤服务与产业管理处
商学院

外国语学院

国际交流与公共外语教育学院

音乐舞蹈学院

数学与统计学院

实验室与设备管理中心
	周明欢

庹 清

罗惠缙

刘 俊

龙先琼

肖廷飞

冷志明

汤敬安
张萍英

张淑萍

陈国平

麻明友

	5
	实施方案评审
	学校组织专家组对项目实施方案进行评审，审核实施方案的完整性、合理性、科学性、可行性。
	2012年10月23日
	校  办

实管中心
教务处
	王先述

麻明友

龙先琼

	6
	实施方案优化
	各项目建设单位根据学校专家组评审意见对项目实施方案进行优化、定稿
	2012年10月24日至

2012年10月26日
	临床学院

城乡资源与规划学院

文学与新闻传播学院

美术学院

教务处

后勤服务与产业管理处
商学院

外国语学院

国际交流与公共外语教育学院

音乐舞蹈学院

数学与统计学院

实验室与设备管理中心
	周明欢

庹 清

罗惠缙

刘 俊

龙先琼

肖廷飞

冷志明

汤敬安

张萍英

张淑萍

陈国平

麻明友

	7
	实施方案上报
	实施方案装订成册，上报省财政厅、省教育厅
	2012年10月28日
	财务处
	张兰芳

	8
	招投标
	根据政府采购法进行招投标
	2012年10月28日

至

2012年11月28日
	资产处

审计处

实管中心
财务处
	向青松黎克双

麻明友

向安华

	9
	项目用房

与环境建设
	安排、确定项目实施所需用房、对环境进行配套改造
	2012年10月20日至

2012年11月 20日
	产业处

资产处
	肖廷飞

向青松

	10
	合同签订
	根据合同法规定签订项目采购合同
	2012年11月28日

至

2012年12月2日
	审计处

财务处

监察室

实管中心
	龙  斌

向安华

朱芳烈

麻明友

	11
	设备安装调试
	各项目建设单位进行设备安装调试
	2012年12月5日

至

2012年12月15日
	临床学院

城乡资源与规划学院

文学与新闻传播学院

美术学院

后勤服务与产业管理处
商学院

外国语学院

国际交流与公共外语教育学院

音乐舞蹈学院

数学与统计学院

现代技术交流中心
	周明欢

庹 清

罗惠缙

刘 俊

肖廷飞

冷志明

彭正银

张萍英

张淑萍

陈国平

戴 军

	12
	设备验收
	学校组织专家组成验收小组对设备进行验收
	2012年12月5日

至

2012年12月15日
	资产处

审计处

实管中心
教务处
财务处
	向青松龙  斌麻明友

杜建林
向安华

	13
	项目验收
	学校组成专家小组对项目进行验收评估
	2012年12月26日

至

2012年12月28日
	校  办

实管中心
教务处

财务处
	王先述

麻明友

杜建林
向安华

	14
	项目总结
	对项目实施情况进行总结，总结经验、表彰先进
	2012年12月30日
	校领导
	黎奇升


